

Sistema de Administración y Finanzas a Medida

Cliente: Matías Distribuidora (Matías García Hamilton)

Este documento es un borrador interno de trabajo. No constituye la propuesta comercial final ni el diagnóstico definitivo: ambos se van a confeccionar una vez recibidas las planillas Excel de Matías, que darán el detalle necesario para cerrar funcionalidades, requerimientos técnicos y cotización.

1. Contexto del Proyecto

Matías Distribuidora es una distribuidora de frutas y verduras, con potencial de expansión a otros productos, que opera en mercados (Mercofus, Mercosur) con múltiples proveedores. Actualmente Matías concentra gran parte de la operación administrativa de forma manual, lo que le impide delegar responsabilidades.

- Plazo objetivo: 6 semanas (1 mes y medio).
- Motivo de la urgencia: Matías necesita delegar la administración y finanzas en un empleado, y hoy no puede hacerlo porque la operación vive en múltiples Excels interdependientes.
- Objetivo del proyecto: un módulo de Administración y Finanzas, con enfoque económico-financiero, que reemplace esa dinámica de Excels.

2. Problemática Diagnosticada (preliminar)

- Duplicación de trabajo manual: los pedidos bajan de la app Pedro Velia a Excel, y de ahí a otro Excel de gestión, más un Excel de cheques aparte.
- Cálculo financiero incompleto: hoy se calcula el resultado bruto (ventas – costo de mercadería), pero no se descuentan los gastos operativos para llegar a un resultado neto real.
- Carga de gastos uno por uno, de forma manual y poco ágil.
- Gestión de caja chica y cheques (inmediatos y diferidos) llevada también en Excel separado.
- Sin stock permanente: compra y vende en el día, por lo que la dinámica de pedidos y precios es diaria y sensible al horario (precios recién definidos a las 5 AM).

Este diagnóstico es preliminar, basado en la reunión presencial con Matías y la puesta en común con Wilman. Se profundizará con el análisis de las planillas Excel que Matías va a facilitar.

3. Alcance Propuesto — Primeras 6 Semanas

Enfoque económico-financiero. No se desarrolla desde cero: se adapta un sistema ya diseñado para pymes a las necesidades puntuales de Matías.

Funcionalidad	Estado
Registro de compras y costos por proveedor	Confirmado

Cálculo automático de resultado bruto (margen de contribución)	Confirmado
Cálculo automático de resultado neto (bruto – gastos operativos)	Confirmado
Carga de gastos diarios	Confirmado
Caja chica y valores a depositar (cheques: inmediatos / diferidos)	Confirmado
Reportes diarios, semanales y mensuales	Confirmado
Cuentas corrientes de clientes	Confirmado (sujeto a estructura de Excels)
Carga de ventas vía Excel (manual, según registro actual de Matías)	Confirmado
Descarga automática de ventas desde Pedro Velia	Fuera de alcance — 2da etapa

3.1 Fuera de alcance en esta etapa (propuesto para etapa 2)

- Integración automatizada con la aplicación Pedro Velia (depende del acceso al código, hoy no disponible).
- Módulo comercial (gestión operativa de compras y ventas).
- Módulo de logística y cobranza (distribución, zonas, vehículos, remitos).
- Mejoras o nuevos desarrollos sobre la aplicación Pedro Velia.

Importante: el alcance de las 6 semanas no depende del acceso al repositorio de código de Pedro Velia (hoy no disponible). Ese acceso queda como condición para la etapa 2, no para la entrega actual.

4. Puntos Abiertos / Pendientes de Definición

- Recepción de las planillas Excel de Matías (gastos, caja, cheques, ventas) — paso pendiente, condiciona el diagnóstico final y los requerimientos técnicos para Wilman.
- Definición de la estructura concreta del módulo de cuentas corrientes, a resolver una vez recibidas las planillas.
- Estructura de precios de la propuesta comercial (diagnóstico / diseño / desarrollo) — a definir como decisión estratégica interna, en función del valor percibido y el ROI para el cliente.
- Confirmación de si el reporte de ventas de Pedro Velia admite exportación a Excel (no compromete el alcance, pero suma contexto).

5. Próximos Pasos

- Recepción y análisis de las planillas Excel de Matías.
 - Confección del documento de diagnóstico definitivo y proyección de funcionalidades.
 - Revisión conjunta con Wilman para validar requerimientos técnicos.
 - Definición de estructura de precios y cierre de la propuesta comercial final.
-

Documento de trabajo interno — Bernabé Aguilar / Wilman Montenegro. Última actualización: 30 de junio de 2026.