

Sistema de Administración y Finanzas a Medida

Cliente: Matías Distribuidora (Matías García Hamilton)

Este documento es un borrador interno de trabajo, actualizado con el contexto de la reunión de análisis entre Bernabé y Wilman (30/06/2026). No constituye la propuesta comercial final ni el diagnóstico definitivo: ambos se van a confeccionar una vez recibidas las planillas Excel de Matías. El objetivo de esta versión es darle a Wilman contexto completo para afinar el alcance técnico.

1. Contexto del Proyecto

Matías Distribuidora es una distribuidora de frutas y verduras, con potencial de expansión a otros productos, que opera en el Mercofrut con múltiples proveedores. Actualmente Matías concentra gran parte de la operación administrativa de forma manual, lo que le impide delegar responsabilidades.

- Plazo objetivo: 6 semanas (1 mes y medio).
- Motivo de la urgencia: Matías necesita delegar la administración y finanzas en un empleado, y hoy no puede hacerlo porque la operación vive en múltiples Excels interdependientes que él mismo diseñó y confeccionó.
- Objetivo del proyecto: un módulo de Administración y Finanzas, con enfoque económico-financiero, que reemplace esa dinámica de Excels.

2. Problemática Diagnosticada (preliminar)

- Duplicación de trabajo manual: los pedidos bajan de la app Pedro Veglia a Excel, y de ahí a otro Excel de gestión, más un Excel de cheques aparte.
- Cálculo financiero incompleto: hoy se calcula el resultado bruto (ventas – costo de mercadería), pero no se descuentan los gastos operativos para llegar a un resultado neto real.
- Carga de gastos uno por uno, de forma manual y poco ágil.
- Gestión de caja chica y cheques (inmediatos y diferidos) llevada también en Excel separado.
- Sin stock permanente: compra y vende en el día, por lo que la dinámica de pedidos y precios es diaria y sensible al horario (precios recién definidos a las 5 AM, ya que el mercado abre a esa hora).

Este diagnóstico es preliminar, basado en la reunión presencial con Matías y en la reunión de análisis con Wilman. Se profundizará con el análisis de las planillas Excel que Matías va a facilitar.

3. Alcance Propuesto — Primeras 6 Semanas

Enfoque económico-financiero. No se desarrolla desde cero: se adapta un sistema ya diseñado para pymes a las necesidades puntuales de Matías.

Funcionalidad	Estado
Registro de compras y costos por proveedor	Confirmado
Cálculo automático de resultado bruto (margen de contribución)	Confirmado
Cálculo automático de resultado neto (bruto – gastos operativos)	Confirmado
Carga de gastos diarios	Confirmado
Caja chica y valores a depositar (cheques: inmediatos / diferidos)	Confirmado
Reportes diarios, semanales y mensuales	Confirmado
Cuentas corrientes de clientes	Confirmado (sujeto a estructura de Excels)
Carga de ventas vía Excel (manual, según registro actual de Matías)	Confirmado
Descarga automática de ventas desde Pedro Velia	Fuera de alcance — 2da etapa

3.1 Fuera de alcance en esta etapa (propuesto para etapa 2)

- Integración automatizada con la aplicación Pedro Veglia (depende del acceso al código, hoy no disponible; Wilman confirma que nunca recibió el correo de acceso al repositorio).
- Módulo comercial (gestión operativa de compras y ventas).
- Módulo de logística y cobranza (distribución, zonas, vehículos, remitos).
- Mejoras o nuevos desarrollos sobre la aplicación Pedro Veglia.

Importante: el alcance de las 6 semanas no depende del acceso al repositorio de código de Pedro Veglia. Ese acceso queda como condición para la etapa 2, no para la entrega actual.

4. Contexto Estratégico y Oportunidad de Negocio

Elementos surgidos en la reunión de análisis que no forman parte del alcance funcional de las 6 semanas, pero que dan marco a la propuesta y conviene tener presentes al diseñar el sistema para que no se cierren puertas a futuro:

- Vehículos de distribución subutilizados: Matías tiene camionetas paradas o con baja utilización, lo que representa un costo ocioso. El sistema no lo resuelve directamente en esta etapa, pero es parte del contexto de negocio a tener en cuenta para la conversación comercial.
- Potencial de expansión: Matías podría, a futuro, distribuir otros productos además de frutas y verduras. El sistema debería pensarse con esa escalabilidad en mente, sin comprometer el alcance ni el plazo de las 6 semanas.
- Visión de sistema centralizado: la idea de fondo (a validar en etapas futuras) es evitar que Matías termine con "software disperso" — varias herramientas sueltas y pagos separados — y avanzar hacia un sistema único que eventualmente integre Pedro Veglia y los módulos de segunda etapa.

- Conocimiento del cliente: Bernabé conoce la operación de la empresa por dentro, lo cual aporta contexto adicional para ajustar el diagnóstico y la propuesta con mayor precisión.

5. Puntos Abiertos / Pendientes de Definición

- Recepción de las planillas Excel de Matías (gastos, caja, cheques, ventas) — paso pendiente, condiciona el diagnóstico final y los requerimientos técnicos para Wilman.
- Definición de la estructura concreta del módulo de cuentas corrientes, a resolver una vez recibidas las planillas.
- Confirmación de si el reporte de ventas de Pedro Veglia admite exportación a Excel (no compromete el alcance, pero suma contexto).

6. Próximos Pasos

- Envío de este documento a Wilman para afinar el alcance técnico y los requerimientos de desarrollo.
- Recepción y análisis de las planillas Excel de Matías.
- Confección del documento de diagnóstico definitivo y proyección de funcionalidades.
- Revisión conjunta con Wilman para validar requerimientos técnicos ya afinados.
- Cierre de la propuesta comercial final.

Documento de trabajo interno — Bernabé Aguilar / Wilman Montenegro. Basado en reunión de análisis del 30 de junio de 2026. Versión 2.